

جدول تفضیلی فعالیت های دانشگاه علوم پزشکی مازندران آموزش عالی بخش سلامت

توسعه دانش و مطالعات سرطان در کلان منطقه آمایش آموزش عالی سلامت													G15					
توسعه و بازنگری کوریکولوم های آموزشی مرتبط با سرطان در تمامی دوره های دستیاری رشته های مرتبط تا پایان برنامه													G1501					
بازطراحی کوریکولوم های آموزشی مرتبط با سرطان در دوره های دستیاری رشته های مرتبط													G1501S1					
عنوان پروژه: بازنگری کوریکولوم های آموزشی مرتبط با سرطان در دوره های دستیاری رشته های مرتبط													درصد از کل پروژه: ۱۰۰					
G1501S1A1																		
ردیف	تاریخ فعالیت	فرد/ گروه مجری	وزن نسبی	درصد پیش بینی عملکرد فعالیت بصورت ماهانه										میزان اعتبار به میلیون ریال				
				۱	۲	۳	۴	۵	۶	۷	۸	۹	۱۰		۱۱	۱۲		
۱	۹۵/۰۱/۱۵	مرکز مطالعات و دانشکده پزشکی	۱۰	۱۰۰														
۲	۹۵/۰۲/۰۱	مرکز مطالعات و دانشکده پزشکی	۲۰								۱۰۰							
۳	۹۵/۰۴/۰۱	مرکز مطالعات و دانشکده پزشکی	۲۰							۱۰۰								
۴	۹۵/۰۶/۰۱	مرکز مطالعات و دانشکده پزشکی	۲۰										۱۰۰					
۵	۹۵/۰۷/۰۱	مرکز مطالعات و دانشکده پزشکی	۲۰												۱۰۰			
۶	۹۵/۱۱/۰۱	مرکز مطالعات و دانشکده پزشکی	۱۰															۱۰۰
جمع کل: ۱۰۰													امضاء:		تاریخ تنظیم:		نام و نام خانوادگی مسئول پروژه:	

جدول تفصیلی فعالیت های دانشگاه علوم پزشکی مازندران آموزش عالی بخش سلامت

توسعه دانش و مطالعات سرطان در کلان منطقه آمایش آموزش عالی سلامت													G15					
طراحی و بازنگری کوریکولوم های آموزشی مرتبط با سرطان در دوره های فوق تخصصی آنکولوژی تا پایان برنامه													G1502					
طراحی و بازطراحی کوریکولوم های آموزشی مرتبط با سرطان در دوره های فوق تخصصی آنکولوژی													G1502S1					
عنوان پروژه: بازنگری کوریکولوم های آموزشی مرتبط با سرطان در گروه فوق تخصصی آنکولوژی													درصد از کل پروژه: ۱۰۰		G1502S1A1			
ردیف	موضوع اقدام عملیاتی	تاریخ فعالیت		فرد / گروه مجری	وزن نسبی	درصد پیش بینی عملکرد فعالیت بصورت ماهانه												میزان اعتبار به میلیون ریال
		شروع	پایان			۱	۲	۳	۴	۵	۶	۷	۸	۹	۱۰	۱۱	۱۲	
۱	تشکیل جلسه کارگروه بازنگری کوریکولوم	۹۵/۰۱/۱۵	۹۵/۰۲/۰۱	مرکز مطالعات و دانشکده پزشکی	۱۰	۱۰۰												
۲	تجزیه و تحلیل نقاط قوت و ضعف کوریکولوم موجود	۹۵/۰۲/۰۱	۹۵/۰۴/۰۱	مرکز مطالعات و دانشکده پزشکی	۲۰					۱۰۰								
۳	تهیه پیش نویس جدید	۹۵/۰۴/۰۱	۹۵/۰۶/۰۱	مرکز مطالعات و دانشکده پزشکی	۲۰													
۴	ارسال و نظرخواهی از دیگر دانشگاه ها	۹۵/۰۶/۰۱	۹۵/۰۷/۰۱	مرکز مطالعات و دانشکده پزشکی	۲۰													
۵	جمع بندی نقطه نظرات و تدوین کوریکولوم بازطراحی شده	۹۵/۰۷/۰۱	۹۵/۱۱/۰۱	مرکز مطالعات و دانشکده پزشکی	۲۰													
۶	ابلاغ به دیگر دانشگاه ها جهت اجرا	۹۵/۱۱/۰۱	۹۵/۱۲/۲۵	مرکز مطالعات و دانشکده پزشکی	۱۰													۱۰۰
نام و نام خانوادگی مسئول پروژه:													تاریخ تنظیم:		امضاء:		جمع کل: ۱۰۰	

جدول تفصیلی فعالیت‌های دانشگاه علوم پزشکی مازندران آموزش عالی بخش سلامت

توسعه دانش و مطالعات سرطان در کلان منطقه آمایشی قطب یک کشوری													G15						
توسعه و بهبود تربیت نیروی انسانی در رشته‌های تشخیص، درمان، بازتوانی، طب تسکینی سرطان حداقل یک رشته در هر یک از دانشگاه‌های کلان منطقه تا پایان برنامه													G15O3						
طراحی رشته‌های جدید در زمینه تشخیص، درمان، بازتوانی و طب تسکینی مرتبط با سرطان													G15O3S1						
عنوان پروژه: نیازسنجی رشته‌های جدید و بین رشته‌ای مرتبط با دانش سرطان													G15O3S1A1						
درصد از کل پروژه: ۵۰																			
میزان اعتبار به میلیون ریال	درصد پیش بینی عملکرد فعالیت بصورت ماهانه												وزن نسبی	فرد/ گروه مجری	تاریخ فعالیت		موضوع اقدام عملیاتی	ردیف	
	۱۲	۱۱	۱۰	۹	۸	۷	۶	۵	۴	۳	۲	۱			پایان	شروع			
													۱۰۰	۲۵	مرکز مطالعات و دانشکده پزشکی	۹۵/۰۲/۰۱	۹۵/۰۱/۱۵	تشکیل کارگروه نیازسنجی	۱
									۱۰۰					۲۵	مرکز مطالعات و دانشکده پزشکی	۹۵/۰۵/۰۱	۹۵/۰۲/۰۱	انجام نیازسنجی	۲
							۱۰۰							۲۵	مرکز مطالعات و دانشکده پزشکی	۹۵/۰۷/۰۱	۹۵/۰۵/۰۱	تجزیه و تحلیل داده‌ها	۳
	۱۰۰													۲۵	مرکز مطالعات و دانشکده پزشکی	۹۵/۱۲/۲۵	۹۵/۰۷/۰۱	تصویب عناوین رشته‌های نیازسنجی شده در شورای سیاست‌گذاری	۴
جمع کل: ۱۰۰													امضاء:		تاریخ تنظیم:		نام و نام خانوادگی مسئول پروژه:		

جدول تفصیلی فعالیت‌های دانشگاه علوم پزشکی مازندران آموزش عالی بخش سلامت

توسعه دانش و مطالعات سرطان در کلان منطقه آمایشی قطب یک کشوری													G15							
توسعه و بهبود تربیت نیروی انسانی در رشته‌های تشخیص، درمان، بازتوانی، طب تسکینی سرطان حداقل یک رشته در هر یک از دانشگاه‌های کلان منطقه تا پایان برنامه													G1503							
طراحی رشته‌های جدید در زمینه تشخیص، درمان، بازتوانی و طب تسکینی مرتبط با سرطان													G1503S1							
عنوان پروژه: طراحی کوریکولوم رشته‌های مصوب شده مرتبط با دانش سرطان													G1503S1A2							
درصد از کل پروژه: ۵۰																				
میزان اعتبار به میلیون ریال	درصد پیش بینی عملکرد فعالیت بصورت ماهانه												وزن نسبی	فرد/ گروه مجری	تاریخ فعالیت		موضوع اقدام عملیاتی	ردیف		
	۱۲	۱۱	۱۰	۹	۸	۷	۶	۵	۴	۳	۲	۱			شروع	پایان				
																		۱	تشکیل جلسه کارگروه طراحی کوریکولوم‌ها	
																		۲	احصاء نیازهای آموزشی مبتنی بر دانش سرطان	
																		۳	اقدام جهت طراحی	
																		۴	اعلام به شورای سیاست‌گذاری جهت تصویب	
																		۵	اعلام به وزارتخانه	
																		۶	پیگیری تصویب کوریکولوم	
جمع کل:																				
امضاء:																				
تاریخ تنظیم:																				
نام و نام خانوادگی مسئول پروژه:																				

جدول تفصیلی فعالیت های دانشگاه علوم پزشکی مازندران آموزش عالی بخش سلامت

توسعه دانش و مطالعات سرطان در کلان منطقه آمایشی قطب یک کشوری													G15					
افزایش میزان آگاهی دانشجویان، پزشکان عمومی، پزشکان خانواده، اعضاء هیات علمی، متخصصین و کارکنان نظام سلامت در زمینه دانش سرطان سالانه به میزان ۲۰٪ تا پایان برنامه													G1504					
آموزش گروههای هدف در زمینه دانش سرطان													G1504S1					
عنوان پروژه: تهیه کتابچه اولویت بندی موضوعات اطلاع رسانی													G1504S1A1					
درصد از کل پروژه: ۲۰																		
میزان اعتبار به میلیون ریال	درصد پیش بینی عملکرد فعالیت بصورت ماهانه												وزن نسبی	فرد/ گروه مجری	تاریخ فعالیت		موضوع اقدام عملیاتی	ردیف
	۱۲	۱۱	۱۰	۹	۸	۷	۶	۵	۴	۳	۲	۱			پایان	شروع		
										۱۰۰			۲۵	مرکز مطالعات و دانشکده پزشکی	۹۵/۰۴/۰۱	۹۵/۰۱/۱۵	مطالعه موضوعات اطلاع رسانی	۱
									۱۰۰				۲۵	مرکز مطالعات و دانشکده پزشکی	۹۵/۰۵/۰۱	۹۵/۰۴/۰۱	اولویت بندی موضوعات اطلاع رسانی	۲
				۱۰۰									۲۵	مرکز مطالعات و دانشکده پزشکی	۹۵/۰۹/۰۱	۹۵/۰۵/۰۱	تهیه کتابچه	۳
	۱۰۰												۲۵	مرکز مطالعات و دانشکده پزشکی	۹۵/۱۲/۲۵	۹۵/۰۹/۰۱	انتشار کتابچه	۴
جمع کل: ۱۰۰													امضاء:		تاریخ تنظیم:		نام و نام خانوادگی مسئول پروژه:	

جدول تفصیلی فعالیت های دانشگاه علوم پزشکی مازندران آموزش عالی بخش سلامت

توسعه دانش و مطالعات سرطان در کلان منطقه آمایشی قطب یک کشوری													G15				
افزایش میزان آگاهی دانشجویان، پزشکان عمومی، پزشکان خانواده، اعضاء هیات علمی، متخصصین و کارکنان نظام سلامت در زمینه دانش سرطان سالانه به میزان ۲۰٪ تا پایان برنامه													G1504				
آموزش گروههای هدف در زمینه دانش سرطان													G1504S1				
عنوان پروژه: برگزاری دوره های بازآموزی ویژه پزشکان عمومی و پزشکان خانواده													G1504S1A2				
درصد پیش بینی عملکرد فعالیت بصورت ماهانه													موضوع اقدام عملیاتی		ردیف		
میزان اعتبار به میلیون ریال	وزن نسبی												تاریخ فعالیت		موضوع اقدام عملیاتی	ردیف	
	۱ ۲ ۳ ۴ ۵ ۶ ۷ ۸ ۹ ۱۰ ۱۱ ۱۲												شروع				
													پایان				
															آموزش مداوم و دانشکده پزشکی	۱	
															آموزش مداوم و دانشکده پزشکی	۲	
															آموزش مداوم و دانشکده پزشکی	۳	
															آموزش مداوم و دانشکده پزشکی	۴	
۱۰۰															آموزش مداوم و دانشکده پزشکی	۵	
۱۰۰															آموزش مداوم و دانشکده پزشکی	۶	
جمع کل: ۵۰۰													امضاء:		تاریخ تنظیم:		نام و نام خانوادگی مسئول پروژه:

جدول تفصیلی فعالیت های دانشگاه علوم پزشکی مازندران آموزش عالی بخش سلامت

توسعه دانش و مطالعات سرطان در کلان منطقه آمایشی قطب یک کشوری													G15					
افزایش میزان آگاهی دانشجویان، پزشکان عمومی، پزشکان خانواده، اعضاء هیات علمی، متخصصین و کارکنان نظام سلامت در زمینه دانش سرطان سالانه به میزان ۲۰٪ تا پایان برنامه													G1504					
آموزش گروههای هدف در زمینه دانش سرطان													G1504S1					
عنوان پروژه: برگزاری دورههای توانمندسازی اعضای هیات علمی و دورههای بازآموزی ویژه متخصصین در زمینه دانش سرطان													G1504S1A3					
درصد از کل پروژه: ۲۰																		
میزان اعتبار به میلیون ریال	درصد پیش بینی عملکرد فعالیت بصورت ماهانه												وزن نسبی	فرد/ گروه مجری	تاریخ فعالیت		موضوع اقدام عملیاتی	ردیف
	۱۲	۱۱	۱۰	۹	۸	۷	۶	۵	۴	۳	۲	۱			پایان	شروع		
												۱۰۰	۱۰	آموزش مداوم و دانشکده پزشکی	۹۵/۰۳/۰۱	۹۵/۰۲/۰۱	اعلام زمان بندی دورهها به کلان منطقه	۱
									۱۰۰				۱۰	آموزش مداوم و دانشکده پزشکی	۹۵/۰۵/۰۱	۹۵/۰۳/۰۱	ثبت نام از اعضای شرکت کننده	۲
									۱۰۰				۱۰	آموزش مداوم و دانشکده پزشکی	۹۵/۰۵/۰۱	۹۵/۰۳/۰۱	انتخاب اساتید و ابلاغ برای آنها	۳
									۱۰۰				۴۰	آموزش مداوم و دانشکده پزشکی	۹۵/۰۵/۰۱	۹۵/۰۳/۰۱	تهیه امکانات مورد نیاز	۴
	۱۰۰												۳۰	آموزش مداوم و دانشکده پزشکی	۹۵/۱۲/۲۵	۹۵/۰۵/۰۱	اجرای دورهها	۵
جمع کل: ۵۰۰													امضاء:		تاریخ تنظیم:		نام و نام خانوادگی مسئول پروژه:	

جدول تفصیلی فعالیت های دانشگاه علوم پزشکی مازندران آموزش عالی بخش سلامت

توسعه دانش و مطالعات سرطان در کلان منطقه آمایشی قطب یک کشوری													G15					
افزایش میزان آگاهی دانشجویان، پزشکان عمومی، پزشکان خانواده، اعضاء هیات علمی، متخصصین و کارکنان نظام سلامت در زمینه دانش سرطان سالانه به میزان ۲۰٪ تا پایان برنامه													G1504					
آموزش گروههای هدف در زمینه دانش سرطان													G1504S1					
عنوان پروژه: برگزاری کارگاه های آموزشی ویژه دانشجویان در زمینه دانش سرطان													G1504S1A4					
درصد از کل پروژه: ۲۰																		
میزان اعتبار به میلیون ریال	درصد پیش بینی عملکرد فعالیت بصورت ماهانه												وزن نسبی	فرد/ گروه مجری	تاریخ فعالیت		موضوع اقدام عملیاتی	ردیف
	۱۲	۱۱	۱۰	۹	۸	۷	۶	۵	۴	۳	۲	۱			پایان	شروع		
													۱۰۰	آموزش مداوم و دانشکده پزشکی	۹۵/۰۳/۰۱	۹۵/۰۲/۰۱	اعلام زمان بندی کارگاه ها به کلان منطقه	۱
													۱۰۰	آموزش مداوم و دانشکده پزشکی	۹۵/۰۵/۰۱	۹۵/۰۳/۰۱	ثبت نام از اعضای شرکت کننده	۲
													۱۰۰	آموزش مداوم و دانشکده پزشکی	۹۵/۰۵/۰۱	۹۵/۰۳/۰۱	انتخاب استاد و ابلاغ برای استاد	۳
													۱۰۰	آموزش مداوم و دانشکده پزشکی	۹۵/۰۵/۰۱	۹۵/۰۳/۰۱	تهیه امکانات مورد نیاز	۴
	۱۰۰												۴۰	آموزش مداوم و دانشکده پزشکی	۹۵/۱۲/۲۵	۹۵/۰۵/۰۱	اجرای کارگاه	۵
جمع کل: ۵۰۰													امضاء:		تاریخ تنظیم:		نام و نام خانوادگی مسئول پروژه:	

جدول تفصیلی فعالیت های دانشگاه علوم پزشکی مازندران آموزش عالی بخش سلامت

توسعه دانش و مطالعات سرطان در کلان منطقه آمایشی قطب یک کشوری													G15					
افزایش میزان آگاهی دانشجویان، پزشکان عمومی، پزشکان خانواده، اعضاء هیات علمی، متخصصین و کارکنان نظام سلامت در زمینه دانش سرطان سالانه به میزان ۲۰٪ تا پایان برنامه													G1504					
آموزش گروه های هدف در زمینه دانش سرطان													G1504S1					
عنوان پروژه: برگزاری دوره های آموزش ضمن خدمت کارکنان نظام سلامت در زمینه دانش سرطان													G1504S1A5					
درصد از کل پروژه: ۲۰																		
میزان اعتبار به میلیون ریال	درصد پیش بینی عملکرد فعالیت بصورت ماهانه												وزن نسبی	فرد/ گروه مجری	تاریخ فعالیت		موضوع اقدام عملیاتی	ردیف
	۱۲	۱۱	۱۰	۹	۸	۷	۶	۵	۴	۳	۲	۱			پایان	شروع		
													۱۰۰	آموزش مداوم و دانشکده پزشکی	۹۵/۰۳/۰۱	۹۵/۰۲/۰۱	اعلام زمان بندی دوره های آموزش ضمن خدمت کارکنان	۱
													۱۰۰	آموزش مداوم و دانشکده پزشکی	۹۵/۰۵/۰۱	۹۵/۰۳/۰۱	ثبت نام از اعضای شرکت کننده	۲
													۱۰۰	آموزش مداوم و دانشکده پزشکی	۹۵/۰۵/۰۱	۹۵/۰۳/۰۱	انتخاب اساتید و ابلاغ برای آنها	۳
													۱۰۰	آموزش مداوم و دانشکده پزشکی	۹۵/۰۵/۰۱	۹۵/۰۳/۰۱	تهیه امکانات مورد نیاز	۴
	۱۰۰												۴۰	آموزش مداوم و دانشکده پزشکی	۹۵/۱۲/۲۵	۹۵/۰۵/۰۱	اجرای دوره ها	۵
جمع کل: ۵۰۰													امضاء:		تاریخ تنظیم:		نام و نام خانوادگی مسئول پروژه:	

جدول تفصیلی فعالیت های دانشگاه علوم پزشکی مازندران آموزش عالی بخش سلامت

توسعه دانش و مطالعات سرطان در کلان منطقه آمایشی													G15					
آموزش همگانی در سطح جامعه به میزان ۲۰٪ سالانه در سطح دانشگاه های کلان منطقه تا پایان برنامه													G1505					
نیازسنجی و اولویت بندی موضوعات آموزشی مرتبط با دانش سرطان													G1505S1					
عنوان پروژه: تهیه کتابچه اولویت بندی موضوعات آموزشی مرتبط با دانش سرطان													G1505S1A1					
درصد از کل پروژه: ۵۰																		
میزان اعتبار به میلیون ریال	درصد پیش بینی عملکرد فعالیت بصورت ماهانه												وزن نسبی	فرد/ گروه مجری	تاریخ فعالیت		موضوع اقدام عملیاتی	ردیف
	۱۲	۱۱	۱۰	۹	۸	۷	۶	۵	۴	۳	۲	۱			پایان	شروع		
										۱۰۰			۲۵	مرکز مطالعات و دانشکده پزشکی	۹۵/۰۴/۰۱	۹۵/۰۱/۱۵	مطالعه موضوعات آموزشی مرتبط با پزشکی خانواده	۱
									۱۰۰				۲۵	مرکز مطالعات و دانشکده پزشکی	۹۵/۰۵/۰۱	۹۵/۰۴/۰۱	اولویت بندی موضوعات آموزشی	۲
				۱۰۰									۲۵	مرکز مطالعات و دانشکده پزشکی	۹۵/۰۹/۰۱	۹۵/۰۵/۰۱	تهیه کتابچه	۳
	۱۰۰												۲۵	مرکز مطالعات و دانشکده پزشکی	۹۵/۱۲/۲۵	۹۵/۰۹/۰۱	انتشار کتابچه	۴
جمع کل: ۲۰۰													امضاء:		تاریخ تنظیم:		نام و نام خانوادگی مسئول پروژه:	

جدول تفصیلی فعالیت‌های دانشگاه علوم پزشکی مازندران آموزش عالی بخش سلامت

توسعه دانش و مطالعات سرطان در کلان منطقه آمایشی													G15					
آموزش همگانی در سطح جامعه به میزان ۲۰٪ سالانه در سطح دانشگاه‌های کلان منطقه تا پایان برنامه													G1505					
نیازسنجی و اولویت‌بندی موضوعات آموزشی مرتبط با دانش سرطان													G1505S1					
عنوان پروژه: اجرای برنامه آموزشی در (صدا و سیما، آموزش و پرورش، معاونت بهداشتی، دانشگاه‌های غیر علوم پزشکی)													G1505S1A2					
درصد از کل پروژه: ۵۰																		
میزان اعتبار به میلیون ریال	درصد پیش بینی عملکرد فعالیت بصورت ماهانه												وزن نسبی	فرد/ گروه مجری	تاریخ فعالیت		موضوع اقدام عملیاتی	ردیف
	۱۲	۱۱	۱۰	۹	۸	۷	۶	۵	۴	۳	۲	۱			پایان	شروع		
											۱۰۰		۴۰	مرکز مطالعه و دانشکده پزشکی	۹۵/۰۴/۰۱	۹۵/۰۳/۰۱	تهیه پیش‌نویس تفاهم‌نامه در زمینه اجرای برنامه آموزشی	۱
									۱۰۰				۳۰	مرکز مطالعه و دانشکده پزشکی	۹۵/۰۵/۰۱	۹۵/۰۴/۰۱	تایید پیش‌نویس تفاهم‌نامه	۲
	۱۰۰												۳۰	مرکز مطالعه و دانشکده پزشکی	۹۵/۱۲/۲۵	۹۵/۰۵/۰۱	عقد تفاهم‌نامه	۳
جمع کل: ۵۰													امضاء:		تاریخ تنظیم:		نام و نام خانوادگی مسئول پروژه:	

جدول تفصیلی فعالیت‌های دانشگاه علوم پزشکی مازندران آموزش عالی بخش سلامت

توسعه دانش و مطالعات سرطان در کلان منطقه آمایشی قطب یک کشوری													G15					
توسعه و ایجاد قطب‌های علمی سرطان در کلان منطقه به تعداد یک مورد تا پایان برنامه													G1506					
مطالعه ظرفیت‌های موجود منطقه‌ای، ملی و بین‌المللی دانش سرطان													G1506S1					
عنوان پروژه: شناسایی ظرفیت‌های موجود منطقه‌ای، ملی و بین‌المللی در زمینه دانش سرطان													G1506S1A1					
درصد از کل پروژه: ۱۰۰																		
میزان اعتبار به میلیون ریال	درصد پیش‌بینی عملکرد فعالیت بصورت ماهانه												وزن نسبی	فرد/ گروه مجری	تاریخ فعالیت		موضوع اقدام عملیاتی	ردیف
	۱۲	۱۱	۱۰	۹	۸	۷	۶	۵	۴	۳	۲	۱			پایان	شروع		
													۱۰	مرکز مطالعه و دانشکده پزشکی	۹۵/۰۳/۰۱	۹۵/۰۱/۱۵	تشکیل جلسات کارگروه شناسایی ظرفیت‌های موجود	۱
								۱۰۰					۱۵	مرکز مطالعه و دانشکده پزشکی	۹۵/۰۶/۰۱	۹۵/۰۳/۰۱	مطالعه ظرفیت‌های موجود منطقه‌ای، ملی و بین‌المللی	۲
						۱۰۰							۲۰	مرکز مطالعه و دانشکده پزشکی	۹۵/۰۸/۰۱	۹۵/۰۶/۰۱	احصا شاخص‌های قطب شدن	۳
				۱۰۰									۲۵	مرکز مطالعه و دانشکده پزشکی	۹۵/۱۰/۰۱	۹۵/۰۸/۰۱	بررسی مناطق ده‌گانه بر اساس شاخص‌های قطبیت	۴
			۱۰۰										۱۵	مرکز مطالعه و دانشکده پزشکی	۹۵/۱۱/۰۱	۹۵/۱۰/۰۱	اعلام به وزارتخانه	۵
	۱۰۰												۱۵		۹۵/۱۲/۲۵	۹۵/۱۱/۰۱	تصویب	۶
جمع کل: ۱۰۰													امضاء:		تاریخ تنظیم:		نام و نام خانوادگی مسئول پروژه:	

جدول تفصیلی فعالیت‌های دانشگاه علوم پزشکی مازندران آموزش عالی بخش سلامت

توسعه دانش و مطالعات سرطان در کلان منطقه آمایشی قطب یک کشوری													G15					
توسعه و ایجاد قطب‌های علمی سرطان در کلان منطقه به تعداد یک مورد تا پایان برنامه													G1506					
هماهنگی درون‌بخشی و برون‌بخشی با مراکز علمی و پژوهشی جهت عقد تفاهم‌نامه													G1506S2					
عنوان پروژه: عقد تفاهم‌نامه ارتباطات بین‌المللی با دانشگاه‌های جهان													درصد از کل پروژه: ۱۰۰		G1506S2A1			
ردیف	موضوع اقدام عملیاتی	تاریخ فعالیت		فرد/ گروه مجری	وزن نسبی	درصد پیش‌بینی عملکرد فعالیت بصورت ماهانه												میزان اعتبار به میلیون ریال
		شروع	پایان			۱	۲	۳	۴	۵	۶	۷	۸	۹	۱۰	۱۱	۱۲	
۱	شناسایی مراکز علمی داخلی و بین‌الملل	۹۵/۰۱/۱۵	۹۵/۰۳/۰۱	مرکز مطالعه و دانشکده پزشکی	۲۰		۱۰۰											
۲	انتخاب مراکز علمی داخلی و بین‌الملل جهت انعقاد تفاهم‌نامه	۹۵/۰۳/۰۱	۹۵/۰۴/۰۱	مرکز مطالعه و دانشکده پزشکی	۲۰			۱۰۰										
۳	تهیه پیش‌نویس تفاهم‌نامه ملی و بین‌المللی	۹۵/۰۴/۰۱	۹۵/۰۶/۰۱	مرکز مطالعه و دانشکده پزشکی	۲۰				۱۰۰									
۴	تایید پیش‌نویس تفاهم‌نامه ملی و بین‌المللی	۹۵/۰۶/۰۱	۹۵/۰۸/۰۱	مرکز مطالعه و دانشکده پزشکی	۲۰					۱۰۰								
۵	عقد تفاهم‌نامه	۹۵/۰۸/۰۱	۹۵/۱۲/۲۵	مرکز مطالعه و دانشکده پزشکی	۲۰	۱۰۰												
امضاء: جمع کل: ۱۰۰													تاریخ تنظیم:		نام و نام خانوادگی مسئول پروژه:			

جدول تفصیلی فعالیت های دانشگاه علوم پزشکی مازندران آموزش عالی بخش سلامت

توسعه دانش و مطالعات سرطان در کلان منطقه آمایشی قطب یک کشوری													G15						
توسعه و ایجاد قطب های علمی سرطان در کلان منطقه به تعداد یک مورد تا پایان برنامه													G1506						
طراحی و استقرار مراکز جامع آموزشی مرتبط با سرطان													G1506S3						
عنوان پروژه: ایجاد مراکز جامع آموزشی درصد از کل پروژه: ۱۰۰													G1506S3A1						
میزان اعتبار به میلیون ریال	درصد پیش بینی عملکرد فعالیت بصورت ماهانه												وزن نسبی	فرد / گروه مجری	تاریخ فعالیت		موضوع اقدام عملیاتی	ردیف	
	۱۲	۱۱	۱۰	۹	۸	۷	۶	۵	۴	۳	۲	۱			پایان	شروع			
											۱۰۰			۱۰	معاونت آموزشی، دانشکده پزشکی و دبیرخانه	۹۵/۰۴/۰۱	۹۵/۰۲/۰۱	مطالعه وضعیت موجود	۱
														۱۰	معاونت آموزشی، دانشکده پزشکی و دبیرخانه	۹۵/۰۵/۰۱	۹۵/۰۴/۰۱	نیازسنجی امکانات، ابزار و تجهیزات مورد نیاز	۲
					۱۰۰									۴۰	معاونت آموزشی، دانشکده پزشکی و دبیرخانه	۹۵/۰۹/۰۱	۹۵/۰۵/۰۱	تامین امکانات، ابزار و تجهیزات مورد نیاز	۳
	۱۰۰													۴۰	معاونت آموزشی، دانشکده پزشکی و دبیرخانه	۹۵/۱۲/۲۵	۹۵/۰۹/۰۱	راه اندازی مراکز جامع آموزشی سرطان	۴
جمع کل: ۱۰۰۰۰													امضاء:		تاریخ تنظیم:		نام و نام خانوادگی مسئول پروژه:		

جدول تفصیلی فعالیت های دانشگاه علوم پزشکی مازندران آموزش عالی بخش سلامت

توسعه دانش و مطالعات سرطان در کلان منطقه آمایشی قطب یک کشوری													G15					
توسعه و ایجاد قطب های علمی سرطان در کلان منطقه به تعداد یک مورد تا پایان برنامه													G1506					
طراحی National Cancer Board													G1506S4					
عنوان پروژه: پیگیری تشکیل National Cancer Board درصد از کل پروژه: ۱۰۰													G1506S4A1					
میزان اعتبار به میلیون ریال	درصد پیش بینی عملکرد فعالیت بصورت ماهانه												وزن نسبی	فرد / گروه مجری	تاریخ فعالیت		موضوع اقدام عملیاتی	ردیف
	۱۲	۱۱	۱۰	۹	۸	۷	۶	۵	۴	۳	۲	۱			پایان	شروع		
													۱۰۰	مرکز مطالعات و دانشکده پزشکی	۹۵/۰۴/۰۱	۹۵/۰۲/۰۱	شناسایی رشته های مورد نیاز گروه سرطان	۱
								۱۰۰					۲۰	مرکز مطالعات و دانشکده پزشکی	۹۵/۰۶/۰۱	۹۵/۰۴/۰۱	ایجاد بانک اطلاعاتی نیروی انسانی رشته های فوق	۲
								۱۰۰					۲۰	مرکز مطالعات و دانشکده پزشکی	۹۵/۰۶/۰۱	۹۵/۰۴/۰۱	ایجاد ساختار مناسب	۳
									۱۰۰				۱۰	مرکز مطالعات و دانشکده پزشکی	۹۵/۰۷/۰۱	۹۵/۰۶/۰۱	انتخاب دانشمندان	۴
					۱۰۰								۳۰	مرکز مطالعات و دانشکده پزشکی	۹۵/۰۹/۰۱	۹۵/۰۷/۰۱	تدوین اساسنامه	۵
	۱۰۰												۱۰	مرکز مطالعات و دانشکده پزشکی	۹۵/۱۲/۲۵	۹۵/۰۹/۰۱	ارسال به وزارت و پیگیری جهت تصویب	۶
جمع کل: ۵۰													امضاء:		تاریخ تنظیم:		نام و نام خانوادگی مسئول پروژه:	

جدول تفصیلی فعالیت‌های دانشگاه علوم پزشکی مازندران آموزش عالی بخش سلامت

توسعه دانش و مطالعات سرطان در کلان منطقه آمایشی قطب یک کشوری													G15					
توسعه و ایجاد قطب‌های علمی سرطان در کلان منطقه به تعداد یک مورد تا پایان برنامه													G1506					
طراحی و تدوین سند آینده‌نگاری و نقشه راه تحقق مرجعیت در دانش سرطان در کلان منطقه یک													G1506S5					
عنوان پروژه: تنظیم سند آینده‌نگاری دانش سرطان درصد از کل پروژه: ۱۰۰													G1506S5A1					
میزان اعتبار به میلیون ریال	درصد پیش بینی عملکرد فعالیت بصورت ماهانه												وزن نسبی	فرد/ گروه مجری	تاریخ فعالیت		موضوع اقدام عملیاتی	ردیف
	۱۲	۱۱	۱۰	۹	۸	۷	۶	۵	۴	۳	۲	۱			پایان	شروع		
												۱۰۰	۲۵	مرکز مطالعه و دانشکده پزشکی	۹۵/۰۳/۰۱	۹۵/۰۲/۰۱	تشکیل جلسه کارگروه تدوین	۱
												۱۰۰	۲۵	مرکز مطالعه و دانشکده پزشکی	۹۵/۰۵/۰۱	۹۵/۰۳/۰۱	احصاء شاخص‌های آینده‌نگاری	۲
					۱۰۰								۲۵	مرکز مطالعه و دانشکده پزشکی	۹۵/۰۹/۰۱	۹۵/۰۵/۰۱	تهیه پیش‌سند آینده‌نگاری	۳
	۱۰۰												۲۵	مرکز مطالعه و دانشکده پزشکی	۹۵/۱۲/۲۵	۹۵/۰۹/۰۱	تصویب پیش‌سند آینده‌نگاری	۴
جمع کل: ۱۰۰													امضاء:		تاریخ تنظیم:		نام و نام خانوادگی مسئول پروژه:	

جدول تفصیلی فعالیت های دانشگاه علوم پزشکی مازندران آموزش عالی بخش سلامت

توسعه دانش و مطالعات سرطان در کلان منطقه آمایشی قطب یک کشوری													G15						
توسعه و ایجاد قطب های علمی سرطان در کلان منطقه به تعداد یک مورد تا پایان برنامه													G15O6						
طراحی و تدوین سند توسعه دانش مرتبط با علوم سرطان مطابق با دانشگاه های هزاره سوم													G15O6S6						
عنوان پروژه: تهیه و تدوین مجموعه علوم مرتبط با سرطان (منجر به تولید محصول) مطابق با دانشگاه های هزاره سوم													G15O6S6A1						
درصد از کل پروژه: ۱۰۰																			
میزان اعتبار به میلیون ریال	درصد پیش بینی عملکرد فعالیت بصورت ماهانه												وزن نسبی	فرد/ گروه مجری	تاریخ فعالیت		موضوع اقدام عملیاتی	ردیف	
	۱۲	۱۱	۱۰	۹	۸	۷	۶	۵	۴	۳	۲	۱			پایان	شروع			
													۱۰۰	۱۰	مرکز مطالعات و دانشکده پزشکی	۹۵/۰۲/۰۱	۹۵/۰۱/۱۵	تشکیل جلسه کارگروه نیازسنجی	۱
									۱۰۰					۳۰	مرکز مطالعات و دانشکده پزشکی	۹۵/۰۵/۰۱	۹۵/۰۲/۰۱	انجام نیازسنجی	۲
							۱۰۰							۲۰	مرکز مطالعات و دانشکده پزشکی	۹۵/۰۷/۰۱	۹۵/۰۵/۰۱	تجزیه و تحلیل داده ها	۳
	۱۰۰													۴۰	مرکز مطالعات و دانشکده پزشکی	۹۵/۱۲/۲۵	۹۵/۰۷/۰۱	تصویب عناوین علوم نیازسنجی شده در شورای سیاست گذاری	۴
جمع کل: ۲۰۰													امضاء:		تاریخ تنظیم:		نام و نام خانوادگی مسئول پروژه:		

جدول تفصیلی فعالیت های دانشگاه علوم پزشکی مازندران آموزش عالی بخش سلامت

توسعه دانش و مطالعات سرطان در کلان منطقه آمایشی قطب یک کشوری													G15													
توسعه و ایجاد قطب های علمی سرطان در کلان منطقه به تعداد یک مورد تا پایان برنامه													G1506													
طراحی و راه اندازی سامانه شناسایی سرطان در ایران و منطقه (Data base)													G1506S7													
عنوان پروژه: ایجاد سامانه سرطان ایران درصد از کل پروژه: ۵۰													G1506S7A1													
ردیف	موضوع اقدام عملیاتی	تاریخ فعالیت		فرد / گروه مجری	وزن نسبی	درصد پیش بینی عملکرد فعالیت بصورت ماهانه																				
		شروع	پایان			۱	۲	۳	۴	۵	۶	۷	۸	۹	۱۰	۱۱	۱۲									
۱	تهیه RFP وب سایت سرطان	۹۵/۰۳/۰۱	۹۵/۰۵/۰۱	دانشکده پزشکی و it دانشگاه	۲۵																					
۲	راه اندازی وب سایت	۹۵/۰۵/۰۱	۹۵/۱۰/۰۱	دانشکده پزشکی و it دانشگاه	۳۰									۱۰۰												
۳	بارگذاری موضوعات دانش سرطان اولویت بندی شده	۹۵/۱۰/۰۱	۹۵/۱۱/۰۱	دانشکده پزشکی و it دانشگاه	۳۵														۱۰۰							
۴	به روز رسانی وب سایت	۹۵/۱۱/۰۱	۹۵/۱۲/۲۵	دانشکده پزشکی و it دانشگاه	۱۰														۱۰۰							
نام و نام خانوادگی مسئول پروژه:															تاریخ تنظیم:				امضاء:				جمع کل: ۵۰۰			

جدول تفصیلی فعالیت های دانشگاه علوم پزشکی مازندران آموزش عالی بخش سلامت

توسعه دانش و مطالعات سرطان در کلان منطقه آمایشی قطب یک کشوری													G15					
توسعه و تجهیز یک مرکز جامع تشخیصی (آزمایشگاه) و درمانی سرطان در هر یک از دانشگاه های کلان منطقه سالانه یک مورد تا پایان برنامه													G1507					
طراحی مرکز جامع تشخیصی و درمانی سرطان													G1507S1					
عنوان پروژه: راه اندازی مرکز جامع سرطان درصد از کل پروژه: ۵۰													G1507S1A1					
میزان اعتبار به میلیون ریال	درصد پیش بینی عملکرد فعالیت بصورت ماهانه												وزن نسبی	فرد/ گروه مجری	تاریخ فعالیت		موضوع اقدام عملیاتی	ردیف
	۱۲	۱۱	۱۰	۹	۸	۷	۶	۵	۴	۳	۲	۱			پایان	شروع		
											۱۰۰			دانشکده پزشکی	۹۵/۰۴/۰۱	۹۵/۰۲/۰۱	مطالعه وضعیت موجود	۱
									۱۰۰					دانشکده پزشکی	۹۵/۰۵/۰۱	۹۵/۰۴/۰۱	نیازسنجی امکانات، ابزار و تجهیزات مورد نیاز	۲
				۱۰۰										دانشکده پزشکی	۹۵/۰۹/۰۱	۹۵/۰۵/۰۱	تامین امکانات، ابزار و تجهیزات مورد نیاز	۳
	۱۰۰													دانشکده پزشکی	۹۵/۱۲/۲۵	۹۵/۰۹/۰۱	راه اندازی مرکز جامع تشخیص سرطان	۴
جمع کل: ۳۰۰۰۰													امضاء:		تاریخ تنظیم:		نام و نام خانوادگی مسئول پروژه:	

جدول تفصیلی فعالیت‌های دانشگاه علوم پزشکی مازندران آموزش عالی بخش سلامت

توسعه دانش و مطالعات سرطان در کلان منطقه آمایشی قطب یک کشوری													G15					
توسعه و تجهیز یک مرکز جامع تشخیصی (آزمایشگاه) و درمانی سرطان در هر یک از دانشگاه‌های کلان منطقه سالانه یک مورد تا پایان برنامه													G1507					
طراحی مرکز جامع تشخیصی و درمانی سرطان													G1507S1					
عنوان پروژه: انجام غربالگری سرطان در منطقه													G1507S1A2					
درصد از کل پروژه: ۵۰													موضوع اقدام عملیاتی					
میزان اعتبار به میلیون ریال	درصد پیش بینی عملکرد فعالیت بصورت ماهانه												وزن نسبی	فرد/ گروه مجری	تاریخ فعالیت		ردیف	
	۱۲	۱۱	۱۰	۹	۸	۷	۶	۵	۴	۳	۲	۱			پایان	شروع		
											۱۰۰	۱۰	دانشکده پزشکی	۹۵/۰۳/۰۱	۹۵/۰۲/۰۱	پیشنهاد مطالعه غربالگری در منطقه	۱	
								۱۰۰				۱۰	دانشکده پزشکی	۹۵/۰۵/۰۱	۹۵/۰۳/۰۱	تصویب پیشنهاد در شورای سیاست‌گذاری	۲	
					۱۰۰							۱۰	دانشکده پزشکی	۹۵/۰۸/۰۱	۹۵/۰۵/۰۱	تدوین پروپوزال	۳	
				۱۰۰								۳۰	دانشکده پزشکی	۹۵/۰۹/۰۱	۹۵/۰۸/۰۱	تصویب پروپوزال	۴	
	۱۰۰											۴۰	دانشکده پزشکی	۹۵/۱۲/۲۵	۹۵/۰۹/۰۱	اجرا پروپوزال	۵	
جمع کل: ۲۰۰۰													امضاء:		تاریخ تنظیم:		نام و نام خانوادگی مسئول پروژه:	